
Am Kronenburger Hof und Rathausstrasse KW 15 - 18

 Schauenburgstr. 11-25a und 20-48 (1.Bauabschnitt - 120m Tiefbau)
 Hintergasse 1-9 und 2-8 (2.Bauabschnitt - 90m Tiefbau)
 Schriesheimer Str. 1-17 und 2-18 (3.Bauabschnitt - 110m Tiefbau)

 abgeschlossene Arbeiten in Straßen / Straßenabschnitte

Adalbert-Stifter-Str.
Ahornweg
Akazienweg
Alemannenweg
Am Kirchberg
Am Mantelbach 
Am Neuberg 
Am Petrus 
Am Rebgarten 
Am Windberg 
Anne-Frank-Str.
Bachstraße
Bahnhofstrasse
Beethovenstr. 
Birkenweg 
Blütenweg 
Buchenweg
Dachsweg
Edith-Stein-Str.
Eduard-Mörike-Straße
Eichendorfstraße
Fliederweg
Frankenweg 
Franz-Kafka-Str.
Frauenpfad
Friedlandstr. 
Friedrich-Ebert-Straße 
Friedrichstr. 
Gassenweg 
Gerhart-Hauptmann-Str. 
Goethestr.
Hallgarten
Hasenhain
Hauptstr.
Hebelstraße
Heidelberger Str. 
Heinrich-Heine-Str.
Heinrich-von-Kleist-Str.
Hölderlinstraße
Holunderweg 
Im Breiten Wingert
Im Fuchsloch
Im Hassel 
Im Hosend
Im Linsenbühl 
Im Reigart 
Immanuel-Kant-Str.  
Ingeborg-Bachmann-Str.
Jahnstr.
Kastanienweg
Käthe-Kollwitz-Str. 
Keltenweg 
Kirchstr. 
Konrad-Adenauer-Str
Korngasse
Lessingstraße
Lorscher Weg 
Maria-Montessori-Str. 
Mohrhardtgässchen
Mühltalstr. 
Neckarstr. 
Neubergstr. 
Obere Beinstr. 
Obere Schulstr 
Oberer Burggarten 
Oberes Bieth 
Osmiastrasse 
Pfarrgasse 
Platanenweg
Rathausplatz
Rathausstr. 
Richard-Wagner-Str.
Ringstraße
Rosenweg  
Sackgasse
Schauenburgstr. 1-4 und 23a-59
Scheffelstraße
Schillerstr. 
Schlesierstr.
Schlüsselweg 
Schriesheimerstr 19-58 
Schulgasse 
Schulstrasse
Schwabenheimer Str. 
Silbershohl 
Sophie-Scholl-Str. 
Steckelbergstr. 
Steinbruchweg 
Sudetenstr.
Talstr. 
Theodor-Heuss-Str. 
Uhlandstraße
Unterer Burggarten 
Unteres Bieth 
Wilhelmstr. 

Bei Arbeiten in Bauabschnitten werden die betroffenen Anwohner mittels Einwurfzettel rechtzeitig informiert. 
Für Abstimmungen und Nachfragen bitten wir um Kontaktaufnahme, mit dem auf dem Einwurfzettel 
aufgeführten Bauleiter, der Firma Leonhard Weiss.

Wir bitten zu beachten, dass sich je nach Wetterbedingungen die Zeiträume verschieben können
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 laufende Arbeiten in Straßen / Straßenabschnitten

 bevorstehende Arbeiten in Straßen / Straßenabschnitten

KW 18-23                                             
(in 3 Bauabschnitten)


